

# CONVENIO N° 0004-2025-MIDAGRI-DVDAFIR

**Convenio de Cooperación  
Interinstitucional entre el  
Ministerio de Desarrollo  
Agrario y Riego – MIDAGRI  
y el Organismo de  
Formalización de la  
Propiedad Informal –  
COFOPRI**

## Datos Principales

- ✓ Suscripción: 20 de febrero de 2025
- ✓ Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2025
- ✓ Término de trabajos en campo: 30 de noviembre de 2025 (programado)
- ✓ Entrega del informe final: 20 de diciembre de 2025 (programado)

## Objeto del convenio

Establecer condiciones administrativas y lineamientos de cooperación interinstitucional para brindar asistencia técnica, ejecutar inspecciones oculares y realizar levantamientos topográficos georreferenciados de 2,001 solicitudes de beneficiarios de la Ley N° 27887 y Ley N° 28042 en el ámbito del Proyecto Especial Chinecas ubicado en el distrito de Nuevo Chimbote de la provincia del Santa, departamento de Ancash.

## Avances físicos

### Ejecución de los Trabajos

- ✓ Levantamiento Fotogramétrico 1ra etapa: 02–16 junio 2025 (ejecutado)
- ✓ Levantamiento Fotogramétrico 2da etapa: 19–28 septiembre 2025 (ejecutado)
- ✓ Levantamiento Fotogramétrico 3ra etapa: 07–11 noviembre 2025 (ejecutado)
- ✓ Trabajos de campo (linderación e inspecciones oculares): iniciados el 08 julio 2025, en desarrollo continuo, con conclusión programada para el 27 noviembre 2025.

# ENTREGABLES

Esta concluido el levantamiento topográfico georreferenciado, el apoyo a las inspecciones oculares y la asistencia técnica de dos mil y un (2,001) predios referentes a las solicitudes de beneficiarios de la Ley N° 27887 y Ley N° 28042 en el ámbito del Proyecto Especial CHINECAS, COFOPRI remite al MIDAGRI los entregables correspondientes:

Primer  
Entregable  
09/10/2025

**Oficio N° D000143-2025-COFOPRI-DC** (09.10.2025), se remite al MIDAGRI 600 expedientes de solicitudes de beneficiarios.

A la fecha la Dirección de Catastro realiza el seguimiento interno con el equipo técnico del MIDAGRI, para aclarar el contenido de 93 actas observadas.

Segundo  
Entregable  
31/10/2025

**Oficio N° D000159-2025-COFOPRI-DC** (31.10.2025) se remite al MIDAGRI 600 expedientes de solicitudes de beneficiarios.

Oficio Nro 00754-2026-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIHR (05.05.2026), el MIDAGRI, remite observaciones. A la fecha la Dirección de Catastro realiza el seguimiento interno con el equipo técnico del MIDAGRI, para aclarar el contenido de 370 actas observadas.

Tercer  
Entregable  
31/12/2025

**Oficio N° D000188-2025-COFOPRI-DC** (31.12.2025) se remite al MIDAGRI 801 expedientes, más 06 expedientes adicionales, de las solicitudes de beneficiarios.

**Oficio Nro 00492-2026-MIDAGRI-DVDAFIR/DGI** (25.03.2026), del MIDAGRI no fue recibido por la Dirección de Catastro, por observaciones en el registro de la Mesa de Partes Virtual de COFOPRI (Nro. de Expediente 2026-0021379).

A la fecha la Dirección de Catastro realiza el seguimiento interno con el equipo técnico del MIDAGRI, para aclarar el contenido de los expedientes que levantan observaciones. Trecientos setenta y cinco (375) expedientes no cuentan con la información completa, debido a factores externos (ausencia de conductores, conflictos entre posesionarios, parcelas inubicables, etc.).

# LIQUIDACIÓN FINANCIERA

## CUADRO DE ESTRUCTURA DE GASTOS CONVENIO MIDAGRI EJERCICIO 2025

FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS

Meta : 0146 - ASISTENCIA TECNICA

Genérica : 2.3 BIENES Y SERVICIOS / 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROSPIM

El financiamiento para la ejecución total de gastos del Convenio con el MIDAGRI, asciende a la suma de S/. 1'703,923.19 (un millón setecientos tres mil novecientos veintitrés y 19/100 soles).

DETALLE		PIM FINAL 2025	PRESUPUESTO EJECUTADO 2025 (GIRADO)	VARIACION
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	14,930.00	14,930.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,735.00	3,384.18	350.82
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,858.00	22,857.91	0.09
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,383.00	2,382.53	0.47
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	15,245.00	14,610.00	635.00
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	4,035.00	2,845.00	1,190.00
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	350.00	350.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	6,327.00	6,201.80	125.20
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,558.00	2,526.77	31.23
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	72,206.00	72,105.00	101.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	4,327.00	4,285.52	41.48
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	21,670.00	21,030.00	640.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,475.00	69,840.00	635.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	187,980.00	187,980.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	1,067,750.00	1,067,750.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	61,851.00	61,850.48	0.52
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	148,994.00	148,994.00	0.00
TOTAL		1,707,674.00	1,703,923.19	3,750.81

ELABORADO POR: OTT - Fuente: Aplicativo SIAF - Operaciones en Línea

# ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

Ámbito Urbano

