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Introduccion

En la Décima Sesion Ordinaria de fecha 15 de diciembre de
2021, la Comisidon de Transportes y Comunicaciones del
Congreso de la Republica, considerando Ila importancia de
las vias de comunicacion como un medio trascendental para
el desarrollo de los pueblos, aprobé la creacion del Grupo de
Trabajo; “Seguimiento y supervision de los proyectos en la regidn
Huancavelica: Proyecto creacién del servicio aeroportuario en el
distrito de Acoria - provincia de Huancavelica - departamento
de Huancavelica, Proyecto Integral Ferrocarrii  Huancayo -
Huancavelica (Tren Macho)”; teniendo en cuenta que estos medios
de comunicacion son transcendentales para interconectar con
otras regiones a Huancavelica.

En cumplimiento del mandato de la comision, se efectuaron tres reuniones
de trabajo, con las autoridades y funcionarios publicos vinculados al tema
siendo este plural y democratica, en las que se expusieron las necesidades,
dificultades y los avances que se tienen sobre los proyectos citados.

Sobre el proyecto de servicio aeroportuario, se debe considerar
la habilitacién de una infraestructura idénea para brindar un
servicio adecuado como en otras regiones del pais y que es un
anhelo de los huancavelicanos, muestra de dificultades y su poco
avance implica la desatencion de este derecho fundamental a
contar con medios de comunicacion que permitan materializar
otros derechos como el de la salud, trabajo, educacién entre
otros que permitan tener una vida digna a los ciudadanos de una
de las regiones mas olvidadas del pais.

Por otra parte, el proyecto de Ferrocarril Huancayo Huancavelica, busca el
retorno del funcionamiento de tan importante servicio de transporte, que se
encuentra paralizado desde hace mucho tiempoy que alo largo de estos afos
se ha buscado sin éxito su operacidn. La que estuvo a cargo de Proinversion,
entidad que pese a haber diferentes procesos de concesiéon no ha tenido el
éxito que se buscaba.

Por ello, actualmente existe la intenciéon de que el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones sea el que directamente asuma la implementacion de la
operatividad de dicho medio de comunicacion.

El grupo de trabajo, programé reuniones que se llevaron a cabo con
dificultades, debido al poco compromiso principalmente de las entidades
pertenecientes al gobierno central y es por ello que para seguir impulsando
este importante trabajo es conveniente que se continue con futuras reuniones
de seguimiento y fiscalizacién de estas obras para la region.

Asimismo, cabe llamar la atencion a los funcionarios del
Poder Ejecutivo y en especial del Ministerio de Transportes vy
Comunicaciones que se ha mostrado poco colaborativo con el
grupo de trabajo, y siendo nula la participacion de Ministerio de
Economia y Finanzas; respecto a las autoridades del Gobierno
Regional participaron de manera continua y activa, asi como de
los alcaldes de la zona de influencia con los sefalados proyectos.




|. Antecedentes



El dia 06 de diciembre del afno 2021 el Congresista Wilson Soto Palacios presenté a la Comision de
Transportes y Comunicaciones el OFICIO N°¢ 486-2021-WSP-CR, mediante el cual solicitd se conforme en el
seno de la Comisién de Transportes y Comunicaciones un “Grupo de trabajo de seguimiento y supervisién
de los proyectos en la regidon Huancavelica: Proyecto creacién del servicio aeroportuario en el distrito
de Acoria - provincia de Huancavelica - departamento de Huancavelica, Proyecto Integral Ferrocarril
Huancayo - Huancavelica (Tren Macho), con el objetivo de priorizar los proyectos emblematicos de
esta region, puesto que el Tren Macho como proyecto de gran incidencia para la regidon esta paralizado
aproximadamente desde hace 5 afos y que finalmente la region Huancavelica carece de un aeropuerto
comercial que interconecte con los demds regiones del pais, la misma que implica un retraso y olvido a la
region.

En la Décima Sesion Ordinaria de la Comision de Transportes y Comunicaciones, realizada el dia 15 de
diciembre de 2021, el pleno de la Comisidon aprobé por mayoria la conformacion del “Grupo de trabajo
de seguimiento y supervision de los proyectos en la region Huancavelica: Proyecto creacién del servicio
aeroportuario en el distrito de Acoria - provincia de Huancavelica - departamento de Huancavelica, Proyecto
Integral Ferrocarril Huancayo — Huancavelica (Tren Macho)".

Mediante el Oficio N° 0504-2021-2022-CTC/CR de fecha 16 de diciembre de 2021, el presidente de |la
Comision de Transportes y Comunicaciones pone en conocimiento que en la décima sesién ordinaria de
dia miércoles 15 de diciembre del afos 2021, se aprob6é por mayoria de votos la conformacion del “Grupo
de trabajo de seguimiento y supervision de los proyectos en la regiéon Huancavelica: proyecto creacién del
servicio aeroportuario en el distrito de Acoria - provincia de Huancavelica - departamento de Huancavelica,
y Proyecto Integral “Ferrocarrii Huancayo - Huancavelica (Tren Macho)” Y que la designacién de Ia
coordinacién de dicho grupo de trabajo recayé en el congresista Wilson Soto Palacios y dicho grupo de
trabajo estaria integrada ademas por los congresistas Luis Angel Aragén Carrefio y Alfredo Pariona Sinche.

Seguidamente, con fecha 04 de febrero del 2022, se da por iniciada la sesion de instalaciéon del referido
grupo de trabajo con la presencia de los congresistas Luis Angel Aragén Carrefio y Wilson Soto Palacios,
verificandose la existencia del quérum correspondiente para dar inicio a la sesion de instalacion.

Posteriormente, se convocé a la segunda sesion ordinaria del grupo de trabajo con fecha de 20 de junio del 2022 y tercera sesion
como ultima reunioén el dia 05 de julio del presente afio, las mismas que se resumen.







1.1. Base Legal
- Constitucion Politica del Estado.

+ Reglamento del Congreso de Ila
Repubilica.

+ Ley Organica de Gobiernos Regionales
- Ley N.0 27867.

+ Ley Orgédnica de Municipalidades -
Ley N.c 27972

+ Ley de Aerondutica Civil del Perd -
Ley N.c 27261.

+ Ley General de Transporte y Transito
Terrestre — Ley N.© 27181.

+ Reglamento de la Ley de Aerondutica
Civil - Decreto Supremo N° 050-2001-
MTC.

+ Reglamento Nacional de Ferrocarriles
- Decreto Supremo N.° 032-2005-MTC.

+ Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento Nacional del Sistema
Eléctrico de Transporte de Pasajeros
en vias férreas que formen parte del
Sistema Ferroviario Nacional - Decreto
Supremo N° 039-2010-MTC.

1.2. Definiciones

1.2.1. Tren Macho:  El Ferrocarril
Huancayo - Huancavelica tiene 128.2
km. de longitud y la explotaciéon actual
estd a cargo del MTC y es para una parte
importante de la poblacion de su area
de influencia (de  aproximadamente
350 mil habitantes), el Unico medio de
transporte, pues cubre una ruta distinta
ala de la carretera.

1.2.2. Aeropuerto para Huancavelica.
Proyecto desarrollo por el Gobierno
Regional de  Huancavelica a nivel
de preinversion, pretension de
construcciéon en el distrito de Acoria -
Huancavelica.
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3. Sesiones del Grupo de Trabajo
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Instalaci.c')n ciel Grupo de Trabajo .de' ,
Sequimiento y supervision de los proyectos
Aeropuerto y el Tren Macho de Huancavelice

Con fecha 04 de febrero de 2022, se da por iniciada la sesién de instalacion del
“Grupo de trabajo de seguimiento y supervision de los proyectos en la region
Huancavelica: proyecto creacién del servicio aeroportuario en el distrito
de Acoria - provincia de Huancavelica - departamento de Huancavelica,
Proyecto Integral “Ferrocarrii Huancayo - Huancavelica (Tren Macho), con
la presencia de los congresistas Luis Angel Aragén Carrefio y Wilson Soto
Palacios, verificiandose la existencia del quéorum correspondiente para dar
inicio a la sesién de instalacion.

El congresista Luis Angel Argén Carrefio, felicito al Sr. Coordinador por
asumir este importante grupo de trabajo, en favor de la region Huancavelica,
recalcando que el aeropuerto y el tren macho son proyectos de vital
importancia para el centro del pais, el cual permitird un desarrollo econémico
de la poblacién.

El congresista coordinador agradecid las palabras y la predisposicion del
congresista Luis Angel Argéon Carrefio, y se dio por concluida la sesion
aprobando las actas.



3.2 De la Segunda Sesidn



Grupo de trabajo de

g{mmlento a los proyectos del Aeropuerto
Tren Macho de Huancavelica !

Con fecha 20 de junio del 2022, se llev6 a cabo la segunda sesién del
grupo de trabajo, contando con la presencia del Gobernador Regional de
Huancavelica sus funcionarios y representantes del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.

La sesién conto con la presencia de las siguientes autoridades y funcionarios:

1. Wilson Soto Palacios — Congresista de la Republica.

2. Maciste Alejandro Diaz Abad - Gobernador Regional de Huancavelica.

3. Ivan Justo Mendoza Artica - Direccion Regional de Transportes y
Comunicaciones — Hvca.

4. Renan Altez Carrera - Director de la Direccion de Gestion en Infraestructura
y Servicios de Transportes de la Direccion General de Programas y Proyectos
- MTC.

5. Enrique Alberto Carrién Lozada - Director de la Direccion de Gestidn
en Infraestructura y Servicios de Transportes de la Direccion General de
Programas y Proyectos - MTC.

6. Edilberto Huayanay Huaman - Coordinador de Desarrollo Aeroportuario -
MTC.
7. Miguel A. Altamirano Patino - Asesor del Congresista Alfredo Pariona
Sinche.

En la mencionada sesidon se sefalé que es prioritario la reactivacion del Tren
Macho y la Construccién del Aeropuerto comercial en la regidn Huancavelica,
acta que se procede a adjuntar al presente informe para mayor detalle.



3.3 De la Tercera Sesion



Grupo de Trabajo de
Seqguimiento a los proyectos del Aeropue
y el Tren Macho de Huancavelica

Con fecha 05 de julio del 2022, se da por iniciada la sesién de continuacion
de mesa de trabajo, la misma que conté con la presencia de los siguientes
funcionarios y autoridades:

1. Wilson Soto Palacios — Congresista de la Republica.
2. Maciste Alejandro Diaz Abad - Gobernador Regional de Huancavelica.

3. Ivdn Justo Mendoza Artica - Direccion Regional de Transportes y
Comunicaciones — Hvca.

4. William Paco Chipana - Coordinador de Proyectos especiales de Gore -
Hvca.

5. Angel Garrido del Aguila - Representante de MTC.

6. Nicolas Enciso Taype - Regidor de la Municipalidad Provincial de

Huancavelica.

7. Elmer Quispe Rodrigo - Alcalde del Distrito de Acoria.

8. Silvestre Soto Olarte - Alcalde del Distrito de Yauli.

9. Jesus Sanchez Ramos - Alcalde del Distrito de Mariscal Caceres.

10. Miguel A. Altamirano Patifio - Asesor del Congresista Alfredo Pariona
Sinche.
11.  Percy Victor Espejo Caceres - Asesor del Congresista Luis Angel Aragén
Carrefio.

Se dejo sentado en esta reunidon que es urgente la implementacién de estos
proyectos en favor de la regidn huancavelicana; pues, la letania del Gobierno
Central en activar el Tren de Junin a Huancavelica (Tren Macho), ha hecho
que la regidon sea sumida en la pobreza eterna, por cuanto, no cuenta con
otros medios adecuados de comunicacion para explorar las zonas turisticas
y arqueoldgicas en la region, a ello se suma la ausencia de un aeropuerto
comercial que dinamice la economia local.

En presencia de las autoridades y funcionarios, en esta sesién se procedié a
llamar la atencién a los funcionarios del MTC y MEF, quienes fueron invitados
al cierre de estas sesiones, al cual no asistieron en su integridad, pues los
funcionarios del gobierno central se excusaron por sus ausencias sin mayor
justificacién.



IV. Temas abordados en el Grupo de Trabajo




Informacién brindada por el MTC respecto al Aeropuerto en Huancavelica

Con Oficio 0476-2022-MTC/12.08, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hace llegar
al Gobierno Regional las observaciones respecto al perfil del proyecto: “CREACION DEL
SERVICIO AEROPORTUARIO EN EL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con CUI: 2510002.

Mediante el cual MTC, informa a través de la Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones
de Huancavelica, remite el estudio de preinversion a nivel de perfil del proyecto de creacién del
aeropuerto de Huancavelica, aprobado por la Unidad Formuladora del Gobierno Regional, para la
revisién por parte de la Direccidon General de Aerondutica Civil del MTC.

Al respecto, el personal técnico de esta Direccion junto con el personal de la Unidad Formuladora
(UF) y Unidad Ejecutara de Inversiones(UEl) del Gore Huancavelica, tuvieron diversas reuniones
en las instalaciones de la Direccion General de Aeronautica Civil, donde revisaron de manera
conjunta el estudio de perfil del proyecto del aeropuerto, explicando de manera detallada, los
estudios complementarios y aeronduticos que deben ser realiza dos , asi como las diversas
observaciones a los estudios de ingenieria y a la evaluacion econdémica, las mismas que deberan
ser subsanadas por parte de la UF del GORE con la finalidad de sincerar de manera precisa, el
dimensionamiento, alcance, monto de la inversién, sostenibilidad y la viabilidad del proyecto.

Adjuntando las observaciones para su levantamiento, documentacién que se adjunté al presente
informe.

Asimismo, respecto al proyecto integral de “MEJORAMIENTO FERROCARRIL HUANCAYO
- HUANCAVELICA CENTRO POBLADO DE CHILCA - DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA
DE HUANCAYO - REGION JUNIN, CENTRO POBLADO DE HUANCAVELICA - DISTRITO DE
HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - REGION HUANCAVELICA” (Tren Macho),
con CUl: 2397504, mediante la memoria descriptiva de fecha 30 de junio de 2022 sefalan que
el Ferrocarril Huancayo - Huancavelica tiene 128.2 km. de longitud y la explotacién actual esta
a cargo del MTC y es para una parte importante de la poblacion de su drea de influencia (de
aproximadamente 350 mil habitantes), el Unico medio de transporte, pues cubre una ruta distinta
alade la carretera.

El MTC como titular del FHH encargé a PROINVERSION la Concesiéon del mencionado ferrocarril, a
fin de proveer a los usuarios de un sistema de transporte masivo, rapido, seguro y confiable entre
Huancayo y Huancavelica, con un costo total actualizado a agosto 2019 de las inversiones minimas
obligatorias cofinanciadas entre el Estado y el Concesionario del orden de US $ 284,171,008.82
Millones de Doélares o de S/ 946, 715,716 millones de soles, (tipo de cambio de 3.3315 PEN por
USD), la misma que contempla las inversiones en Infraestructura Ferroviaria y Material Rodante.

Asimismo, sefala que el 2019 como consecuencia de trabajos de defensas riberefas ejecutados
por el GORE - Huancavelica en el sector de Cuenca, el rio Mantaro ha socavado y colapsado
la plataforma de la via férrea, siendo necesario restituirla por lo que el MTC actualmente ha
elaborado el Expediente Técnico de la IOARR: “RESTITUCION DE LA TRANSITABILIDAD DEL
FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA, EN EL SECTOR CUENCA”" el mismo que contiene
actividades de enrocado, muros de gaviones, corte y relleno compactado con material propio,
eliminacion de material excedente a un DME, restitucion de la superestructura ferroviaria.

« El cronograma elaborado por la DGISTR para la IOARR es el siguiente:

« Expediente Técnico: culminado el 12.2020, actualizado y aprobado en junio 2022.
« Entrega a OGA para licitacion: Julio.2022

« Actos preparatorios previos a la licitacion: hasta la fecha

- Tiempo para contratar ejecucion de obra y supervisor: (4 meses)

- Consentimiento de Buena Pro y firma de Contrato: (1 mes)

- Tiempo de ejecucién: 180 dias

+ Culminacién de la obra: --

« Levantamiento de observaciones: --

« Restitucion de la superestructura y operacion ferroviaria: (1 mes)

« Prestacién del servicio de transporte carga y pasajeros del FHH: 30.10.2023.

Teniendo la informacién sefalada, esperemos que se puedan cumplir con los plazos de la nueva
cronograma que proponen para el desarrollo de estos proyectos en beneficio de la regién
huancavelicana.



P

it ittt ees.

V. Conclusiones y recomendaciones




5. Conclusiones

5.1. Que, el proyecto de la construccion del aeropuerto en la region Huancavelica es de mucha importancia,
para el desarrollo econdémico, social de la poblacidn y que permitiria dotar de un medio de comunicacién
seguro y rapido tanto a los usuarios locales como a los visitantes y turistas; Sin embargo, esta aspiracion
se encuentra a nivel de estudios los que tienen un avance minimo por las constantes observaciones y falta
de interés del gobierno central y escasos recursos econdmicos que se comprometen para concretar su
viabilidad.

Por ello, se invocé a los funcionarios del gobierno regional de Huancavelica y a los funcionarios del gobierno
central, especificamente que se realicen esfuerzos necesarios para culminar con el levantamiento de las
observaciones que permitirian la transferencia de la unidad ejecutora de parte del Gobierno Regional a
favor del MTC como ente rector para la elaboracion del expediente técnico y ejecucion de la obra.

La construccién del aeropuerto comercial facilitara la interconexion en situacion de emergencias que se
requieren por razones de salud; asi como dinamizar el comercio, ejercicio profesional, traslado de los
trabajadores y funcionarios publicos, turistas, y publico en general que requieren al centro del pais, con
medios de transportes adecuados de manera oportuna.

52. Que, el proyecto del Tren Macho, como medio de transporte emblematico que surge mediante la
Ley 667 del 20 de noviembre de 1907, que fue disefado para llegar hasta Castrovirreyna y Ayacucho y
Unicamente se construyd hasta el capital de la regién Huancavelica.

Que, el servicio de tren opero por varias décadas recorriendo de Junin hasta la capital de Huancavelica, sin
embargo, la falta de manteniendo y modernizacién fueron las causas de la inoperatividad de este medio
tan valioso por su valor histérico y econédmico como medio adecuado para trasladar a la poblacién vy
turistas en parte de estas regiones.

Que, el MTC como titular del Ferrocarrii Huancayo - Huancavelica, se habia encargado a PROINVERSION la
Concesion del mencionado ferrocarril, a fin de proveer a los usuarios de un sistema de transporte masivo,
rapido, seguro y confiable entre Huancayo y Huancavelica y que dicha entidad hasta la fecha no ha podido
concretar la concesion, habiendo intentado hasta en 4 ocasiones.

Que, el MTC mediante Oficio 067-2022-MTC/01 de fecha 05 de mayo del 2022, informo a PROINVERSION
que retire el proyecto de su cartera de inversiones y serda el MTC quien se encargara directamente de la
ejecucion del proyecto.

El mencionado proyecto actualmente estd a cargo del MTC, en proceso de elaboracion del Expediente
Técnico a través de IOARR: “RESTITUCION DE LA TRANSITABILIDAD DEL FERROCARRIL HUANCAYO -
HUANCAVELICA, EN EL SECTOR CUENCA".

6. Recomendaciones

Se sugiere que el Grupo de trabajo de seguimiento y supervision de los proyectos en la regién Huancavelica:
Proyecto creacion del servicio aeroportuario en el distrito de Acoria - provincia de Huancavelica -
departamento de Huancavelica, Proyecto Integral Ferrocarrii Huancayo - Huancavelica (Tren Macho)”
tenga continuidad en la siguiente legislatura y hasta concretar la ejecucién de los mismos.
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