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ANEXO 02

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS

Organo y/o Unidad Organica: Area de Ingenieria e Infraestructura.

Actividad del POI: Realizacién de acciones para el mejoramiento y
conservacion de la Infraestructura.

Denominacién de la Contratacion: “Servicio de fabricacion de techo

(incluyendo madera, tornillos, tuercas,
arandelas, clavos y chapas metalicas),
transporte. montaje, izaje e instalacion de
vigas compuestas de madera de h=0-75m,
con tirante superior e inferior, contrapuntas
y correas de madera tornillo (seca al 100%),
ubicado en la sala de senadores del museo
del congreso y de la inquisicion,
correspondiente a la administracion directa
del” saldo de obra restauracion integral
puesta en valor y museografia del museo
del congreso y de la inquisicién”.

1. FINALIDAD PUBLICA

El presente requerimiento, formulado bajo el enfoque de valor por dinero, de conformidad
con lo establecido en el articulo 227 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, tiene por finalidad que el proveedor adquiera la madera tornillo
y garantice la instalacién de 12 vigas compuestas de madera de h=0-75m, con tirante
superior e inferior, contrapuntas y correas de madera tornillo (seca al 100%), asi
como la colocacion de marchimbrado de espesor %", geomalla, torta de barro y ladrillo
pastelero, dicha estructura sera colocada en el salén de senadores ubicado en el Museo
del Congreso y de la Inquisicién, a fin de que sus ambientes se encuentren en optimas
condiciones de conservacion, funcionalidad, seguridad y presentacion para el desarrollo
de las actividades institucionales, culturales y de atencién al publico.

Asimismo, la contratacion busca preservar la infraestructura del referido espacio,
prevenir el deterioro progresivo del artesonado, reducir los riesgos asociados a la
inclemencia del clima, el ataque de xiléfagos y otros agentes, y contribuir a la adecuada
imagen institucional del Congreso de la Republica. De esta manera, se procura asegurar
la continuidad y calidad del servicio que se brinda en el Museo del Congreso y de la
Inquisicién, en beneficio de la ciudadania y de la proteccion del patrimonio historico e
institucional que dicho espacio representa.

Los presentes TDR se circunscriben al numeral 7.2.4 del Articulo 7.2, de la DIRECTIVA
N° 017-2023-CG/GMPL, el cual sefiala:

Adquisicion o contratacion de bienes, servicios y personal de obra Dentro de los sesenta
(60) dias calendario siguientes al de emitido, al menos, el ochenta por ciento (80%) de
los requerimientos de adquisicion o contratacion de bienes, servicios y personal
contemplados en el Plan de Abastecimiento de Obra, los 6rganos o las unidades
organicas competentes de la entidad, deben realizar las adquisiciones o contrataciones
correspondientes. Estas adquisiciones o contrataciones deben ser suficientes para
permitir la ejecucion de partidas de obra de al menos los primeros treinta (30) dias
calendario de trabajo. No se pueden adquirir o contratar bienes, servicios o personal para
la obra que no estén contemplados en el Plan de Abastecimiento de Obra.

2. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

i 2 UNIDAD DE
ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD
1 “Servicio de fabricacion de techo (incluyendo | SERVICIO 1
madera, tornillos, tuercas, arandelas, clavos
y chapas metdlicas), transporte. montaje,




i ik

) -k-‘-_-.;. _I‘_Ii:l'r
ARAL AR
CONGRESO

ST, “Decenio de la lguatdad de Oportunidades

REPUBLICA

paramujeres y hombres’

“Ano dela Esperanza y el Fartalecimiento de la Demacracia”

izaje e instalacién de vigas compuestas de
madera de h=0-75m, con tirante superior e
inferior, contrapuntas y correas de madera
tornillo (seca al 100%), ubicado en la sala de
senadores|del museo del congreso y de la
inquisicion, correspondiente a la
administracién directa del” saldo de obra
restauracion integral puesta en valor y
museografia del museo del congreso y de la
inquisicién].

3. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

01.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MATERIALES
Esta partida considera el transporte de equipos, herramientas y maquinarias
desde los depositos del contratista y/o entidad privada hasta el lugar donde se
ejecutara el servicio y viceversa. El monto de este item incluye los equipos,
material, herramientas necesarias, el personal convenientemente equipado y todo
lo necesario para su ejecucion total y segura.

Unidad de Medicién: Global (GlIb).
Cantidad: 1

01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Esta partida considera, la confirmacién de longitudes llevado de los planos,
tomando camo referencia elementos liticos fijos que bordean el piso nuevo que se
instalara.
Unidad de Medicion: Global (GIb).
Cantidad: 1

01.03 FABRICACION DE VIGAS COMPUESTAS PREFABRICADAS DE MADERA
ESTRUCTURADA. (UNID)
Consideraciones sobre la Madera. Los planos han sido previstos para la
utilizacion de Madera Aserrada Tipo B de la Norma Peruana, y ademas cumplir
con la Norma de Clasificaciéon Visual y Requisitos. Ademas, la madera debera
utilizarse en estado seco al aire, esta debera presentar un grado de humedad
variable de 13 a 17%, como maximo, nunca sobrepasar. Evitando asi los riesgos
de deformacion que pueden ser muy importantes. Los riesgos de ataques por
insectos solo dependen esencialmente de la durabilidad natural de la especie. Los
ataques por hongos no se producen si la madera se encuentra seca. No hay
riesgos para la madera aserrada cuya humedad es inferior a un 20%; los riesgos
estan directamente vinculados, a los riesgos de humectacion, ellos mismos
vinculados a las condiciones de empleo y puesta en obra. La conservacion por
tratamiento| de las maderas permite, cuando sea necesario, aumentar su
durabilidad.
Especificaciones para fabricacidon de vigas reticuladas. Las Vigas
Compuestas Reticuladas estan constituidas por cuerdas unidas entre ellas
mediante diagonales. La triangulacion es en forma de V forma o en forma de N
segun la Importancia de los esfuerzos en las barras y la longitud de la viga. Las
uniones de los nudos y amarres son asegurados por clavos o pernos, dependiendo
el detalle en ese aspecto. Las cuerdas A fin de poder realizar correctamente el
montaje y ensamble de los extremos es indispensable extender a las cuerdas de
5 a 10 cm con relacién a los extremos de las vigas. En particular, las cuerdas
inferiores de las Vigas en W y las cuerdas superiores de las vigas en N. Las
diagonales. Seran colocadas cuidadosamente interiormente en la cuerda entre
las cuerdas tratando siempre que exista un area de conexion lo mas amplia posible
para poder distribuir con facilidades el clavado y empernado de las uniones.
Empalmes de cuerdas Seran realizados perfectamente por amarres, que
soportaran, en las cuerdas superiores los esfuerzos de compresion, y en las
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cuerdas inferiores los esfuerzos de traccion. Es estrictamente tratar de que la
disposicion de los empalmes esté entre separadas lo mas posible y que estas
uniones se encuentren justo en el medio de la posicion de los nudos. No obstante,
el uso de estos amarres se podra suprimir, si se pudiera encontrar maderas que
sean lo suficiente mente largas como para usarlas de forma corrida, es decir, sin
el uso de empalmes. Los empalmes en las uniones de las cuerdas, se
realizaran con pernos de 5/8". de diametro, y arandelas de 5 mm. de grosor y 50
mm. de diametro exterior. Por lo tanto, los agujeros de pernos se taladraran a 16
mm de diametro maximo. En el caso de elementos de poca seccidn, aconsejamos
el empleo de clavos largos y finos. Se tratard en la medida de lo posible de
ensamblar la viga con una contra flecha de fabricacién segun lo especificado en
los planos tipo, esto para contrarrestar deflexiones, aunque las deflexiones que se
estima puedan ocurrir estan dentro de lo permitido por la norma.

01.04 INSTALACION DE PLATINAS DE METAL EN ZONAS DE UNION O EMPALME
DE MADERA (PZA)
Consideraciones de Diseiio de Pernos. Las recomendaciones de esta seccion
son aplicables a uniones empernadas de dos o mas elementos de madera, o entre
elementos de madera y platinas metdlicas. Todos los elementos deben disefarse
para soportar fuerzas actuantes. Deberan colocarse arandelas o pletinas
metalicas entre la cabeza o tuerca del pernoy la madera. Estas arandelas deberan
ser lo suficientemente grandes para evitar esfuerzos de aplastamiento excesivos
en la madera. Disposicién de los pernos A continuacién mostramos reglas
practicas para la disposicion de los pernos en las uniones para diferentes
disposiciones de las fibras de la madera. Es necesario cumplir los espaciamientos
minimos, “d” significa diametro del perno.
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01.04 MONTAJE E INSTALACION DE VIGAS COMPUESTAS RETICULADAS (GLB)

El servicio comprende la ejecucidon de los trabajos de montaje de 12 vigas
compuestas tipo reticuladas de madera (tipo B), de h=0-75m, con tirante superior
e inferior, contrapuntas y correas de madera tornillo (seca al 100%) unidos con pernos
de 5/8”, chapas o carteleras de metal de e= 3mm, con correas de madera de 3"x3"
separadas cada 0.33m, sobre las correas marchimbrado de e= %" de madera tipo
B, con geomalla, torta de barro de 0.05m que tenga una pendiente de 2%, y como
ultima capa, ladrillo pastelero con mezcla de barro, las dimensiones del techo de
madera de ancho= 7.85, largo = 17.85, habiéndose considerado todas las
actividades necesarias para garantizar una adecuada intervencion, preservando
la integridad de los elementos existentes y la integridad de los mismos.

G
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02.00 LIMPIEZA’[FINAL
Luego de culminados todos los trabajos correspondientes al servicio de
fabricacién, transporte, izaje y fijacién de las vigas reticuladas de madera, el
contratista|debera efectuar la limpieza integral del area intervenida, retirando todo
material excedente, residuos, desmontes, empaques, polvo, manchas y cualquier
elemento |producto de la ejecucién de los trabajos, dejando el ambiente
completamente limpio, ordenado y apto para su uso.

El costo «lje esta partida incluye la mano de obra, equipos, herramientas,
materiales; implementos de limpieza, transporte interno y todos los suministros
necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos. En caso de no detallarse
precisiones minimas, el proveedor debera considerar todo lo necesario para
asegurar la ejecucion total, eficiente y segura del servicio, conforme a las
condicione;s requeridas por la Entidad y la supervision de obra.

|
Unidad de Medicién: Global (Glb).
Cantidad:iﬂ
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01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Consiste en el carguio, transporte y eliminacion del material excedente producto
de la intervencién del servicio, dichos trabajos se realizaran con la finalidad de
facilitar los trabajos posteriores y de proveer de espacio al servicio. El traslado del
material se depositara en el lugar mas accesible para el traslado o eliminacion de
este.

Unidad de Medicion: Global (GIb).
Cantidad: 1

Plan de Trabajo:

El contratista debera remitir la relacién del personal asignado y la copia escaneada del
DNI, asi como el plan de trabajo acomparado del cronograma de ejecucién dentro de
los dos (2) dias siguientes de notificada la Orden de Servicio, en el que se detallen todas
las actividades a realizar conforme a los presentes términos de referencia, para su
verificacion y aprobacion por el profesional encargado, a més tardar, al dia siguiente
habil de notificada la orden de servicio, a los siguientes correos electronicos:

v’ jfarfan@congreso.gob.pe
v' ingenieria2@congreso.gob.pe
v’ rcanoi@congreso.gob.pe

En un plazo méximo de un (1) dia calendario posterior a su presentacion, el Inspector o
Responsable de OAD y el contratista suscribiran el Acta de Aprobacion del Plan.

Cabe sefalar que la demora en la presentacion de dichos documentos de modo alguno
sera causal que justifique una eventual ampliacion de plazo, salvo que esta obedezca a
causas objetivas y/o sea atribuible a responsabilidad de la Entidad.

Asimismo, para la ejecucion del servicio el Contratista debera disponer de:

e Materiales, herramientas y equipos menores propios de la especialidad, asi
como con los equipos de proteccion personal (EPP) necesarios para la
adecuada ejecucion del servicio.

e Coordinar de manera permanente con el responsable designado del Area de
Ingenieria e Infraestructura. Asimismo, debera recopilar informacion diaria
mediante registro fotografico de los trabajos, para su presentacion como parte
del Informe Técnico Final del Servicio.

« Adoptar todas las medidas de seguridad necesarias durante el desarrollo del
servicio, no siendo responsabilidad de la Entidad cualquier accidente o incidente
que pudiera producirse por la inobservancia de dichas medidas.

o Contar con el personal suficiente para cumplir, dentro del plazo, con todas y cada
una de sus obligaciones contractuales. En caso de que el proveedor acredite
personal extranjero, ser4 de su exclusiva responsabilidad que dicho personal
cuente con la documentacién correspondiente en regla.

Visita:

Los proveedores podrén solicitar una visita técnica con la finalidad de verificar las
condiciones del area de trabajo, identificar de manera directa el alcance del servicio y la
necesidad de recursos requeridos para su adecuada ejecucion, asi como la complejidad
de los ambientes, y, con ello, absolver consultas relacionadas con el objeto de la
convocatoria. Para tal efecto, deberan acogerse a las “Disposiciones y procedimientos
para el ingreso de visitantes autorizados a las instalaciones del Congreso de la
Republica”.

En caso de que alguin proveedor que no haya realizado la visita sea adjudicado con la
buena pro, no podra alegar desconocimiento de las condiciones del servicio durante su




~au A DEg
o A,
q t’.@(,

639

._wl.

&2 , CONGRESO
REPUBLICA

ejecucion, y sera responsable directo del cumplimiento de la prestacion en la forma,

condicicnes y plazos pactados.

4. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS
Para la ejecucidon del servicio, el contratista debera cumplir, como minimo, con la
normativa vigente siguiente:

a) Ley N° 32069, Ley General de Centrataciones Publicas.

b) Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Plblicas.

c) Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

d) Norma Técnica G.050 — “Seguridad durante la construccién” (RNE).

e) D.S.N°005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783 y modificatorias.

f) D.S.N°003-2013-VIVIENDA, Reglamento para la Gestion y Manejo de los Residuos
de las Actividades de la Construccién y Demolicion (RCD).

g) RNE G.050] Seguridad durante la Construccién del RNE (D.S. N°010-2009-
VIVIENDA).

h) RNE E.090 Estructuras Metalicas.

i)  RNE GE.020 Componentes y Caracteristicas de los Proyectos.

i) DS N°005-2012-TR Reglamento de la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el
trabajo.

k) Ley N°30222-2014 Ley que modifica la Ley N° 29783, Ley de seguridad y salud en el

trabajo.

La exigencia de las normas antes sefialadas se entiende sin perjuicio del cumplimiento
de otras disposiciones que resulten aplicables, asi como de las disposiciones internas
de seguridad del Congreso de la Republica relativas al control de accesos, horarios de
trabajo y proteccion de las areas en servicio.
5. SEGUROS

El contratista debera contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
(SCTR) para todo su personal, el cual debera mantenerse vigente desde el inicio hasta
la culminacién de la ejecucién del servicio.

En ese sentido,| el contratista debera remitir, a mas tardar al dia siguiente de Ia
aprobacién del plan de trabajo, la documentacién correspondiente al SCTR a los correos
electronicos:

v jfarfan@congreso.gob.pe
v ingenieria2@congreso.gob.pe
v rcanoi@congreso.gob.pe

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL
a) Registro Unico de Contribuyentes (RUC) activo y habido.
b) Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente.
c) No encontrarse impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado.

Acreditar, como| experiencia en la especialidad, un monto facturado acumulado
equivalente a S/ 300,000.00 (Trescientos mil con 00/100 soles), en el caso de postores
que tengan la condicion de micro y pequefia empresa, se acredita una experiencia de S/
25,000.00 (Veinte cinco mil con 00/100 soles), por la contratacion de servicios iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los cinco (5) afos anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computa desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda. En el caso de consorcios, todos los
integrantes deben contar con la condicion de micro y pequefia empresa.

Se consideran servicios similares los siguientes: servicio de mantenimiento y/o
implementacion |y/o acondicionamiento y/o remodelacion de infraestructura de
edificaciones publicas o privadas, tales como centros histéricos y/o edificaciones
patrimoniales y/o instituciones educativas o similares y/o centros de salud o similares y/u
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oficinas administrativas y/o locales de atencion al publico y/o servicios higiénicos y/o
auditorios.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de servicios, y
su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depdsito, nota
de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago, correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En caso el proveedor sustente su experiencia mediante contrataciones realizadas con
privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral
(i) del parrafo anterior; no es posible que acredite su experiencia Unicamente con Ia
presentacion de contratos u érdenes de compra con conformidad o constancia de
prestacién.

En caso los proveedores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario,
se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo
caso solo se considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones.

7. LUGARY PLAZO DE LA PRESTACION

Lugar : Museo del Congreso y de la Inquisicion, ubicado en Jiron Junin 548,
Cercado de Lima, Lima.

Plazo : Elservicio se ejecutara en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario,
previa coordinacién y programacion del Inspector y/o Residente de Obra
para el inicio de la intervencidn, por lo cual se suscribira la respectiva Acta
de Inicio.

8. ENTREGABLES

El servicio contempla un unico (01) entregable obligatorio: el Informe Técnico Final del

Servicio, cuya presentacion constituye un requisito indispensable para el otorgamiento

de la conformidad. Dicho informe debera contener, como minimo, la siguiente

informacion:

1. Descripcién general del servicio ejecutado, precisando el cumplimiento del alcance
previsto en el numeral 3 de los presentes Términos de Referencia, incluidas las
partidas y subpartidas correspondientes.

2. Registro fotografico del proceso de ejecucion y del resultado final del servicio, que
evidencie las actividades realizadas antes, durante y después de la prestacion.

3. Conclusiones y recomendaciones derivadas de la ejecucion del servicio.

El Informe Técnico Final debera presentarse por la Mesa de Partes Digital del
Congreso de la Republica, dentro del plazo maximo de cinco (5) dias calendario
siguientes a la culminacién del plazo de ejecucion del servicio. En caso de existir
observaciones, el contratista debera presentar el Informe Técnico Final subsanado, a
mas tardar al dia siguiente de culminado el plazo otorgado por la Entidad para la
subsanacion, debiendo contener y evidenciar la subsanacién correspondiente.

La presentacion oportuna del Informe Técnico Final constituye un requisito indispensable
para el otorgamiento de la conformidad; por lo tanto, la demora dara lugar a la aplicacion
de las otras penalidades previstas en el presente documento.

9. CONFORMIDAD
La conformidad sera otorgada por el Area de Ingenieria e Infraestructura (All)), en un plazo maximo

de siete (7) dias calendario, computados desde el dia siguiente de recibido el entregable del bien,
y contara con el visto bueno del Inspector de Obra, Residente de Obra. Asimismo, debera contar
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con el visto bueno del Jefe de Departamento de Servicios Generales (DSG) y del Jefe de la
Oficina de Proteccion del Patrimenio Cultural (OPPC), previo informe presentado por el contratista.

En caso de existir observaciones, la Entidad las comunicara al contratista, sefialando de manera
clara y precisa su alcance, y le otorgara un plazo para su subsanacion que no podra exceder el
30% del plazo correspondiente al entregable. Si, vencido dicho plazo, el contratista no hubiera
cumplido con la subsanacion, la Entidad podra otorgar periodos adicionales para efectuar las
correcciones pertinentes. En este supuesto, correspondera aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo de subsanacion, sin considerar los dias que pudiera emplear la Entidad en
realizar las revisiones y notificar las observaciones.

Lo sefialado en el parrafo precedente no sera aplicable cuando el bien manifiestamente no cumpla
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas. En tal situacién, la Entidad no efectuara la
recepcion ni otorgara la conformidad, segln corresponda, considerandose la prestacion como no
ejecutada y aplicandose la penalidad pertinente por cada dia de atraso

10. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El contrato se regira por la modalidad de pago a Suma Alzada, de conformidad con lo
previsto en el articulo 130 del Reglamento.

La Entidad efectuara el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del contratista
en pago unico, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la emision de la
conformidad correspondiente. Dicho plazo podréd ser prorrogado, previa justificacion
debidamente sustentada, hasta por cinco (5) dias habiles adicionales.

Para efectos del pago, la Entidad contratante debera contar con la siguiente
documentacion:

- Acta de conformidad.
- Comprobante|de pago (factura electrdnica).
- Informe Técnico Final del Servicio.

Salvo la documentacion referida a la conformidad de la prestacion, la demas debera ser
presentada por el contratista en la Secretaria del Area de Ingenieria e Infraestructura del
Departamento de Servicios Generales, sito en el Jr. Carabaya N° 547, Edificio Carabaya,
Cercado de Lima, dentro del horario de atencién de lunes a viernes, de 09:00 a 17:00
horas.
11. CONFIDENCIALIDAD

El proveedor se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad
de todos los documentos e informaciones del Congreso de la Republica a los que tenga
acceso en la ejecucién de la contratacion. Se entiende que la obligacion asumida por el
proveedor esta referida no solo a los documentos e informaciones sefalados como
“confidenciales” si no a todos los documentos e informaciones que debido a la presente
adquisicién o vinculado con la ejecucién de este, puedan ser conocidos a través del
proveedor o, de ser el caso, de su personal.

Esta obligacion se hace extensiva inclusive hasta después que el personal asignado deje
de laborar para el proveedor.

12. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
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El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio
ofertado por el plazo de un (1) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la
Entidad.

Dicha responsabilidad comprende, entre otros aspectos, el compromiso del contratista
de asegurar que todo el material utilizado en la ejecucion del servicio cumpla con lo
establecido en los presentes Términos de Referencia, debiendo ser de primera calidad
en todos sus componentes. Asimismo, el contratista sera responsable por cualquier falla
que no sea atribuible al uso ordinario y que se presente dentro del plazo de garantia.

De presentarse fallas por defectos durante el periodo de garantia, el Congreso de la
Republica exigird su subsanacion inmediata, sin que ello genere retribucion adicional
alguna a favor del contratista.

Para estos efectos, la Entidad cursara una carta simple a fin de que el contratista proceda
con la subsanacion correspondiente en un plazo maximo de cinco (5) dias calendario,
bajo apercibimiento de informar al Tribunal de Contrataciones Publicas en caso de
incumplimiento, conforme a lo establecido en el literal d) del numeral 87.1 y en el numeral
87.2 del articulo 87 de la Ley.

13. PENALIDAD POR MORA
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la
siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias

Donde F = 0.40.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, a la ejecucion total del
servicio o a la obligacién parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de
ningun tipo.

14. OTRAS PENALIDADES
Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplicaran las siguientes penalidades:

i Supuesto de aplicacion de . Procedimiento de
- penalidad Forma de calculo verificacion
1 | Cuando el contratista no cuente con | 5% de una UIT por cada Informe técnico del
el Seguro Complementario de| trabajador que no cuente Area de Ingenieria e
Trabajo de Riesgo (SCTR) vigente | con SCTR vigente, por Infraestructura.
para el personal que ejecuta el| cada dia calendario de
servicio. incumplimiento.

2 | Cuando el contratista no dote a su| 5% de una UIT por cada Informe tecnico del
personal de los equipos de| trabajador u ocurrencia Area de Ingenieria e

proteccion personal (EPP), verificada, segun Infraestructura.
uniformes, implementos o corresponda.
dispositivos de seguridad
necesarios para la ejecucion segura
del servicio.

3 | Cuando el contratista no presente el | 5% de una UIT por cada Informe técnico del
Informe Técnico Final del Servicio| dia calendario de atraso. | Area de Ingenieria e
dentro del plazo establecido en el Infraestructura.

numeral 3 de los presentes
Términos de Referencia.
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Importante:

El plazo para notificar al contratista la ocurrencia de uno o mas supuestos de aplicaciéon
de penalidad sera de hasta tres (03) dias, contados a partir de producido el hecho. Dicha
notificacién se efectuara mediante carta remitida por el Departamento de Abastecimiento
al correo electrénico consignado por el contratista.

El contratista contaréd con un plazo méximo de dos (02) dias para presentar sus
descargos, el cual se computaré a partir del dia siguiente de notificada la penalidad al
correo electrénico. Los descargos deberan ser ingresados a través de la Mesa de Partes
Digital del Congreso de la Republica.

La Entidad evaluara los descargos presentados y emitiré la decisién correspondiente en
un plazo maximo de tres (03) dias calendario, contados desde el dia siguiente de Ia
recepcién del descargo.

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y otras penalidades no debe
exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del item
correspondiente.

15.

RESOLUCION CONTRACTUAL

El Congreso de la Republica puede resolver el contrato, en los siguientes casos:

a) Por acumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

b) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

c) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.

d) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso
fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la
continuacion del contrato.

e) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno.

f) Por la presentacién de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual.

g) Por la presentacion con informacién inexacta o falsa de la Declaracion Jurada de
Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencion
y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio
publico.

16.

OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcién del contrato o de la formalizacion de la orden, el contratista declara y
garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningin pago o entrega
de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los servidores
que intervinieron del proceso de contratacion o cualquier servidor del Congreso de la
Republica.

Asimismo, el contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos,
directa o indirectamente. Aunado a ello, el contratista se obliga a abstenerse de ofrecer,
negociar, prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio
o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos,
locadores de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia
encargada de la contratacién, actores del proceso de contratacién y/o cualquier servidor
de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio
ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de
personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
sefalados.

Adicionalmente, el contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales
tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con el Congreso de la Republica.
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Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participantes, integrantes de los ¢rganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que
representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones
asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este acapite, durante
la ejecucion contractual, otorga a el Congreso de la Republica el derecho de resolver
total o parcialmente el contrato.

17. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacién son resueltos mediante trato directo, conciliacion y/o accién judicial.

18. GESTION DE RIESGOS

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento oportuno, continuo y adecuado del servicio
objeto de la contratacion, las partes identifican los riesgos que podrian presentarse
durante la ejecucion contractual, asi como las medidas orientadas a prevenir su
ocurrencia y/o mitigar sus efectos, en concordancia con la finalidad publica de la
contratacién.

La identificacion de riesgos contenida en el presente numeral tiene caracter enunciativo
y no limitativo; en consecuencia, la ocurrencia de un riesgo no previsto expresamente no
exime al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ni genera por si
misma el reconocimiento de mayores costos, ampliaciones de plazo o compensaciones
de ninguna naturaleza, salvo que ello corresponda conforme a la normativa de
contrataciones del Estado y demas disposiciones aplicables.

En ese marco, se identifican los siguientes riesgos que podrian surgir durante la
ejecucion del servicio:

a) Riesgos asociados a la ejecucion del servicio: Posibles retrasos en la ejecucion de
las actividades programadas por causas atribuibles a una inadecuada planificacion,
disponibilidad de materiales, equipos o personal por parte del contratista.

Responsabilidad: Contratista. / Medidas de mitigacién: Presentacion y cumplimiento
del cronograma de ejecucion aprobado, provision oportuna de recursos vy
coordinacién permanente con el Area de Ingenieria e Infraestructura.

b) Riesgos de interferencia con las actividades institucionales: Afectacion al normal
desarrollo de las labores administrativas del &rea intervenida durante la ejecucion de
los trabajos.

Responsabilidad: Contratista, en coordinacion con la Entidad. / Medidas de
mitigacién: Programacion de trabajos por etapas, sefializacion adecuada del area de
trabajo y coordinacion previa de horarios con el area usuaria.

¢) Riesgos de seguridad y salud en el trabajo: Ocurrencia de accidentes o incidentes
durante la ejecucion del servicio.

Responsabilidad: Contratista. / Medidas de mitigacion: Cumplimiento estricto de la
normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, uso obligatorio de
equipos de proteccion personal (EPP) y supervision permanente de las actividades.

d) Riesgos vinculados a la calidad del servicio: Ejecucion deficiente de las partidas o
utilizacion de materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas
establecidas en los Términos de Referencia.

Responsabilidad: Contratista. / Medidas de mitigacion: Supervision técnica del Area
de Ingenieria e Infraestructura, verificacion de materiales y aplicacion de la garantia
comercial correspondiente.
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e) Riesgos derivados de observaciones a los entregables: Retrasos en la obtencidn de
la conformidad debido a observaciones al Informe Técnico Final.

Responsabilidad: Contratista. / Medidas de mitigacion: Revision previa del contenido
del entregable, atencion oportuna de observaciones y cumplimiento de los plazos de
subsanacion establecidos.

19.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO

Son causales de resolucidon de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa
de la Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia
en la Ley de Prevencion y Mitigacién del Conflicto de Intereses en el Acceso y Salida de
Personal de Servicio Publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos
sefnalados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacion por cinco afios para
contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.
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